

PLANNING REPORT

CONTROL CHECK

Grupo S12

09/09/2022

Eloy Moreno Dominguez

(elomordom@alum.us.es)

Resumen ejecutivo	2
Plan de trabajo	2
Presupuestos	¡Error! Marcador no definido.
Costes directos:	5
Costes indirectos:	6
Bibliografía	7

Versión	Descripción	Fecha
v1.0	Creación inicial	09/09/2022
v2.0	Revisión final del informe	09/09/2022

Resumen ejecutivo

Debido a la necesidad de crear un punto donde consultar las tareas y asignarlas a los miembros del equipo, así como calcular el presupuesto del entregable, se desarrolla el presente documento.

Con el objetivo de resolver dicho problema, dividimos este informe entre una sección de plan de trabajo y una de presupuestos, subdividida en costes directos e indirectos.

Para finalizar podemos afirmar que, tras crear este informe, hemos conseguido repartir las tareas de manera equitativa y conocer los costes relacionados al proyecto.

Plan de trabajo

En este documento se recoge el plan de trabajo elaborado para esta prueba individual, donde mostrará cómo se va a trabajar a lo largo de dicha prueba. Este informe pretende ser además una guía donde se pueda acudir a él, si se necesita información sobre alguna tarea específica o procedimiento a seguir.

En cuanto a las tareas para esta prueba, cabe mencionar una serie de tareas referidas a documentación donde mostraremos tanto el presupuesto del proyecto, así como otros informes relacionados con el testeo de las características desarrolladas en la entrega.

Identificador	000
Título	Crear repositorio
Descripción	Creación del repositorio en github
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	09/09/22
Fecha de fin	09/09/22
Duración	1min

Identificador	001
Título	Crear entidad DELOR
Descripción	Crear una nueva entidad DELOR con los respectivos atributos y relaciones requeridas
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	09/09/22
Fecha de fin	09/09/22
Duración	9min

Identificador	002
Título	Mostrar las operaciones de los administradores en el dashboard del sistema
Descripción	El dashboard del sistema debe actualizarse con los indicadores requeridos.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	09/09/22
Fecha de fin	09/09/22
Duración	10min

Identificador	003
Título	Visualizar las operaciones por CHEF en los INGREDIENTS y DELORS
Descripción	Mostrar las PIMPAM asociadas a sus INGREDIENTS (listar y mostrar).
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	09/09/22
Fecha de fin	09/09/22
Duración	20min

Identificador	004
Título	Editar operaciones por CHEF en INGREDIENTS y DELORS
Descripción	Editar las PIMPAM asociadas a sus INGREDIENTS (instanciar, actualizar, eliminar siempre que el ITEM correspondiente no esté publicado).
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	09/09/22
Fecha de fin	09/09/22
Duración	30min

Identificador	005
Título	Planning report
Descripción	Reporte de planificación acerca de la prueba individual
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	09/09/22
Fecha de fin	09/09/22
Duración	5min

Identificador	006
Título	Paquete de pruebas
Descripción	Elaborar un conjunto de pruebas para los requisitos funcionales relativos a las nuevas operaciones de visualización y edición.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	09/09/22
Fecha de fin	09/09/22
Duración	10min

Identificador	007
Título	Performance Report
Descripción	Elabore un informe de rendimiento con un intervalo de confianza del 95% para la media de cada una de las series de datos anteriores y compárelas para determinar cuál da lugar a la media más pequeña.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	09/09/22
Fecha de fin	09/09/22
Duración	5min

Presupuestos

- Costes directos:

PRESUPUESTO EQUIPO DE PROYECTO	
ROL	COSTE/HORA
Manager	25€/hora

Analista Programador	25€/hora
Desarrollador	15€/hora
Tester	15€/hora
Operador	15€/hora

En este caso, el presupuesto total del equipo sería el total de mis servicios, ya que este Control-Check es individual. Por lo que debemos ajustar las diversas acciones a realizar con su cargo y el tiempo estimado que se tardaría en realizar. Teniendo en cuenta que durante este entregable voy a ser más de un rol.

Según los datos que se tienen antes del desarrollo de la prueba, la duración será de aproximadamente 1h y 30 min (90 mins).

PRESUPUESTO TOTAL EQUIPO DE PROYECTO					
ROL	N.º MIEMBROS/ROL	TOTAL MINUTOS	COSTE/ MIN	TOTAL	
Manager	1	5	0.42€/min	2.10€	
Analista Programador	1	15	0.42€/min	6.30€	
Desarrollador	1	50	0.25€/min	12.50€	
Tester	1	10	0.25€/min	2.50€	
Operador	1	10	0.25€/min	2.50€	
			25.90€		

COSTE DIRECTOS TOTAL= 25.90€.

- Costes indirectos:

En este caso no sería necesario destacar ningún coste indirecto puesto que el proyecto a entregar, el Control-Check, solo tiene una duración de una hora y media por lo que el dato de la amortización es prácticamente despreciable .

Coste Total

Coste Total	Coste Directo	25.90€	
	Coste Indirecto	Despreciable	
	TOTAL	25.90€	

Como podemos observar en la tabla superior, el **coste total** de esta prueba individual viene dado por la **suma entre** el **coste directo** y **coste indirecto** siendo este:

COSTE TOTAL = 25.90€.

Bibliografía

Intencionadamente en blanco.